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2° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 101/2022, CELEBRADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE '1  _i 
CHOPINZINHO E A EMPRESA KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA — EIRELI. 

o 
0 MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n" .. 
76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, nesta cidade, -,::,, 
representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz  Cenci,  portador do CPF n° 518.894.719-68 e do 
RG n° 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho — PR, ora 1 
denominado CONTRATANTE; e a empresa KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA — EIRELI, com g)  
sede na Rua 14 de dezembro, n° 3755, Sala 02, no município de Chopinzinho — PR, CEP 85.560-000,;° .., .  
e-mail  gabriel@colferai.eng.br, telefone (46) 99908-2448, inscrita no CNPJ n° 07.555.412/0001-37, Z  Ns  , < 
neste ato representada pelo Senhor Gabriel Giongo Colferai, portador do CPF n.° 067.621.029-56, P.  c < 
RG n.° 8.314.018-6 SSP-PR, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, 6 u‘ u) . 
mediante as cláusulas que seguem: z u c  
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0 CONTRATANTE expediu Processo Licitatório n° 28/2022, na modalidade Pregão Eletrônico — , 
Edital n° 11/2022, o qual gerou o Contrato n° 101/2022, celebrado em 04 de abril de 2022, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de extensão de i 
rede de iluminação pública de entrada de energia. s • , 
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CLAUSULA SEGUNDA—DO OBJETO  c) 
• r. 

< z c w < 
IV cr LI Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da 

Procuradoria Municipal, pela prorrogação do prazo de execução e vigência Contrato n° 101/2022, 3 u ,., 
conforme segue: z u, z: c 

7‹' c 
DO PRAZO — Dilatar o prazo de execução e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, sendo o novo , , 
prazo de execução 20/11/2022 e a vigência contratual até 30/11/2022. u,  al i 
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CLAUSULA TERCEIRA — DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL 5 E z ti, t 
o ( 

0 Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contrato,ig -, , 
, 

da Empresa Kolf Serviços de Engenharia — Eireli, as quais solicitam a prorrogação dos prazos de , 
execução e vigência contratual, por previsão através da Cláusula Sétima do Contrato n° 101/2022, 2 
com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93. ei i  ., 
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CLAUSULA QUARTA  
_.1 1 
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As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas g , , , 
e em pleno vigor. z o , 

a E 

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na  
cc , 

presença das testemunhas abaixo. co  a , , (9 4 
i6 

Chopinzinho - PR, 28 de julho de 2022. 
& •? 

a LIJ 
O I  

co cc  , 
o 
a x : u, < c 
< 03 0 

CLAUSULA PRIMEIRA 
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Município de Chopinzinho — PR ,- o 
Edson Luiz  Cenci  — Prefeito co  

Contratante i 
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Gabriel Giongo Colferai — Representante Legal  
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Kolf Serviços de Engenharia — Eireli 

Contratada 
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• Taiany Blachka Botelho  Karl u z 
Fiscal do Contrato La  
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Tânia Marcieli Barrichello z-c  
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Fiscal Substituta L11 
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Kamila  Villwock  Harnisch Lli rt 
Fiscal Substituta al  < 
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Testemunhas: `n & , 9 c 
NOME: a. LIJ c 

o 2 i 
CPF:  

a  co  0 
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i N f. 

Roberto Alencar Przendziuk 
Gestor do Contrato 

Jovani Martins 
Fiscal do Contrato 
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Espécie: Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 101/2022. Contratante: Município de 91 
Chopinzinho — PR. Contratada: Kolf Serviços de Engenharia — Eireli. CNPJ: 07.555.412/0001-37. EL' 
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual. Novo prazo de execução: 20/11/2022 o  
Novo prazo de vigência: 30/11/2022. Origem: Pregão Eletrônico n° 11/2022. Fundamento Legal: 3 
Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Data da assinatura: 28/07/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  
pelo Municipio e Gabriel Giongo Colferai, pela Empresa. m  
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VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: CD21-3F99-F4AD-A748 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

GABRIEL GIONGO COLFERAI (CPF 067.XXX.XXX-56) em 29/07/2022 10:05:32 (GMT-03:00) 
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 « AC SOLUTI v5 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) 

41 EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 29/07/2022 16:46:07 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 
Emitido por: AC CNDL RFB v3 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 

(Assinatura ICP-Brasil) 

Ne ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 29/07/2022 17:11:38 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 
Emitido por: AC CNDL RFB v3 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 

(Assinatura ICP-Brasil) 

KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 29/07/2022 18:02:54 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

TAIANY BLACHKA BOTELHO  KARL  (CPF 037.XXX.XXX-33) em 30/07/2022 08:06:48 (GMT-03:00) 

• Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

%1 JOVANI MARTINS (CPF 675.XXX.XXX-34) em 31/07/2022 15:45:37 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

is TANIA MARCIELI BARRICHELLO (CPF 107.XXX.XXX-11) em 01/08/2022 07:29:18 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 



Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.ldoc.combr/verificacao/CD21-3F99-F4AD-A748  
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Ano XI - Edição 2663 

Diário Oficial dos Municípios do 
Sudoeste do  Parana  

Segunda-Feira, 01 de Agosto de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

Espécie: Extrato do r Termo Aditivo ao Contrato n° 101/2022. 

Contratante: Município de Chopinzinho - PR. Contratada:  Koff  Serviços de Engenharia 
- Eireli. CNPJ: 07.555.412/0001-37. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência 
contratual. Novo prazo de execução: 20/11/2022 Novo prazo de vigência: 30/11/2022. 
Origem: Pregão Eletrônico n° 11/2022. Fundamento Legal: Artigo 65 da Lei Federal n° 
8.666/93. Data da assinatura: 28/07/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  pelo Municipio e 
Gabriel Giongo Colferai, pela Empresa. 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 01/08/2022. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
r TERMO DE ADITAMENTO 101-2022 - KOLF SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA - EIRELI 

Espécie: Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 101/2022. 
Contratante: Município de Chopinzinho — PR. Contratada: Kolf 
Serviços de Engenharia — Eireli. CNP.1: 07.555.412/0001-37. 
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual. 
Novo prazo de execução: 20/11/2022 Novo prazo de vigência: 
30/11/2022. Origem: Pregão Eletrônico n° 11/2022. 
Fundamento Legal: Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Data 
da assinatura: 28/07/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  pelo 
Município e Gabriel Giongo Colferai, pela Empresa. 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:7CBDB6F0 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 01/08/2022. Edição 2573 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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