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Município de Chopinzinho 94 )  0-11  

ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

   

3° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 188/2021, CELEBRADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE ;) 
CHOPINZINHO E A EMPRESA CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. C.) 

O 
 5 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 
76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, nesta cidade, 
representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz  Cenci,  portador do CPF n° 518.894.719-68 e do  'la;  
RG n° 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho — PR, ora 
denominado CONTRATANTE; e a empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, 
com sede na Rua Espirito Santo, 19, Bairro Centro, no município de Dois Vizinhos - PR, CEP 85.660- tf, 
000, telefone (46) 3536-7677,  e-mail:  cazenqe@hotmail.com,  inscrita no CNPJ n° 15.267.737/0001- 
42, neste representada pelo Senhor Luiz Antonio Cazella, portador da Cédula de Identidade RG n° 
5.740.096-0 e do CPF/MF sob n° 971.798.419-00, ora denominada CONTRATADA, celebram o 
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0 CONTRATANTE expediu Processo Licitatório n° 92/2021, na modalidade Tomada de Pregos — -8 
Edital n° 6/2021, o qual gerou o Contrato n° 188/2021, celebrado em 30 de agosto de 2021, 
objetivando a Contratação de empresa para execução de reforma/conclusão da obra do centro de cl -E0  
convivência contrato de repasse n° 862743/2017/ME/CAIXA. 
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CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
5 c- 'S 

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da LI 
Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência, bem como acréscimos de 
valores e serviços do Contrato n° 188/2021, conforme segue: d 

((In)  4 
DOS PRAZOS — Prorrogar o prazo de execução até 08/10/2022 e a vigência contratual até 
28/02/2023. 8 • 8  

,• 13 

DOS ACRÉSCIMOS — Com os acréscimos no valor de R$ 131.066,43 (cento e trinta e um mil, 
sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) o valor do Contrato que era de R$ 530.223,53 1 8. 

g 0 (quinhentos e trinta mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) passa a ter como 
valor total de R$ 661.289,96 (seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e  ac  -49  .a 
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noventa e seis centavos).  
a • a. F- o 
• -c  CLAUSULA TERCEIRA — DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL  

- - 0. a 
0 Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contrato,d , 
da empresa Cazenge Engenharia e Construtora Ltda, as quais solicitam a prorrogação do prazo de 6 
execução e vigência contratual, bem como os acréscimos de serviços e valores, por previsão através .2 a 

• e das Cláusulas Quinta e Décima Primeira do Contrato n° 188/2021, com fundamento legal nos Artigos 2 

57 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93. z 
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CLAUSULA QUARTA  
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As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas 73- > 
e em pleno vigor. Lc, co  
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presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
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Município de  Chop•  inzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 
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E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na g 
presença das testemunhas abaixo. uJ 

C.) 

Roberto Alencar Przendziuk 
Gestor do Contrato 

Talita Baseggio  Kaminski  Dalsasso 
Fiscal da Obra 

Kamila Villwock Harnisch 
Fiscal  Substituta 

Testemunhas: 

NOME: 
CPF:  

Chopinzinho PR, 01 de  agosto  de 2022. 
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Município de Chopinzinho — PR 
Edson Luiz  Cenci  — Prefeito 

Contratante 

Cazenge Engenharia e Construtora Ltda 
Luiz Antonio Cazella — Representante e Responsável Técnico 

Contratada 
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Espécie: Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 188/2021. Contratante: Município de g 
Chopinzinho — PR. Contratada: Cazenge Engenharia e Construtora Ltda. CNPJ: 15.267.737/0001-42. Ld 
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual, bem como acréscimos de valores e r-A 
serviços. Valor dos acréscimos: R$ 131.066,43 (cento e trinta e um mil, sessenta e seis reais e 
quarenta e três centavos). Novo prazo de execução: 08/10/2022. Novo prazo de vigência 28/02/2023. ?a) 
Origem: Tomada de Pregos n° 6/2021. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93.t 
Data da assinatura: 01/08/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  pelo Município e Luiz Antonio Cazella, 
pela Empresa. 
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VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: 44E2-DCFF-A867-6DB9 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

LUIZ  ANTONIO  CAZELLA (CPF 971.XXX.XXX-00) em 02/08/2022 16:15:03 (GMT-03:00) 
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 « AC SOLUTI v5 .« Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) 

TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 03/08/2022 08:56:27 

(GMT-03:00) 
Papel: Assinante 
Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)  

Noe KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 03/08/2022 09:41:00 (GMT-03:00) 
Pape!: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 03/08/2022 13:10:37 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por: AC CNDL RFB v3 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 
(Assinatura ICP-Brasil)  

VIP EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.X)<X-68) em 03/08/2022 13:21:41 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 

Emitido por: AC CNDL RFB v3 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 
(Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.ldoc.com.br/verificacao/44E2-DCFF-A867-6DB9  



Diário Oficial dos Municípios do 
Sudoeste do  Parana  

Outnta-Feira, 04 de Agosto de 2022 Ano XI - Ediçdo 14,,  2666 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

Espécie: Extrato do r Termo Aditivo ao Contrato n° 188/2021. 

Contratante: Município de Chopinzinho - PR. Contratada: Cazenge Engenharia e 
Construtora Ltda. CNPJ: 15.267.737/0001-42. Objeto: DUO() do prazo de execução e 
vigência contratual, bem como acréscimos de valores e serviços. Valor dos acréscimos: 
RS 131.066.43 (canto e trinta e um mil, sessenta e seis reais e quarenta e trés centavos). 
Novo prazo de execução: 08/10/2022. Novo prazo de vigência 28/02/2023. Origem: 
Tomada de Preços n° 6/2021. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal n° 
8.666/93. Data da assinatura: 01/08/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  pelo Município e 
Luiz Antonio Cazella, pela Empresa. 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 04/08/2022. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser felta informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZIN110 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
r TERMO DE ADITAMENTO 188-2021 - CAZENGE ENGENHARIA E 

CONSTRUTORA LTDA 

Espécie: Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato n" 188/2021. 
Contratante: Município de Chopinzinho — PR. Contratada: 
Cazenge Engenharia e Construtora Ltda. CNPJ: 
15.267.737/0001-42. Objeto: Dilação do prazo de execução e 
vigência contratual, bem como acréscimos de valores e 
serviços. Valor dos acréscimos: R$ 131.066,43 (cento e trinta e 
um mil, sessenta e seis reais e quarenta e três centavos). Novo 
prazo de execução: 08/10/2022. Novo prazo de vigência 
28/02/2023. Origem: Tomada de  Preps  n° 6/2021. 
Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 
Data da assinatura: 01/08/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  
pelo Município e Luiz Antonio Cazella, pela Empresa. 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador4B6524FF 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 04/08/2022. Edição 2576 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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