
  Memorando 12- 6.534/2022

De: Paulo D. - SMA-LC

Para: GAB-LC - Licitações e Contratos 

Data: 06/12/2022 às 08:51:16

 

1º Termo de Aditamento do Contrato nº 405/2022.  

_

Paulo Egidio Dalsasso 

Agente Administrativo

Anexos:

assinado_1_Termo_de_Aditamento_405_2022_LIPPEL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Edson Luiz Cenci 06/12/2022 10:13:27 ICP-Brasil EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68

Glacir Zanata 06/12/2022 11:10:34 1Doc GLACIR ZANATA CPF 441.XXX.XXX-04

Valdemir de Mattos 06/12/2022 11:11:40 1Doc VALDEMIR DE MATTOS CPF 017.XXX.XXX-31

Juliane Aparecida Alves 06/12/2022 11:14:26 1Doc JULIANE APARECIDA ALVES CPF 077.XXX.XXX-45

Para verificar as assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D652-640F-08EE-6068 
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 405/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO E A EMPRESA LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Memorando Eletrônico nº 6.534/2022.

O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº
76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade,
representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do
RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora
denominado CONTRATANTE; e a empresa LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.691.899/0002-12, com sede na Rua
Pitangueira, nº 706, Siegel, no município de Agrolândia, Estado Santa Catarina; e-mail
licitacao@engelippel.com.br, telefone (47) 9 9990-0743, neste ato representada pelo Senhor Lucas
Lippel, inscrito no CPF sob nº 042.126.929-45, portador do RG nº 4690836, ora denominada
CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 177/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº
92/2022, o qual gerou o Contrato nº 405/2022, celebrado em 15 de setembro de 2022, objetivando a
Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamento Tipo Triturador de Galhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da
Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução do Contrato nº 405/2022, conforme
segue:

DOS PRAZOS – Dilatar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, sendo assim, o novo prazo
de execução é 28/03/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e da
empresa Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda, os quais solicitam a prorrogação do prazo de
execução por mais 90 (noventa) dias, por previsão através da Cláusula Nona do Contrato nº
405/2022, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas
e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 05 de dezembro de 2022.
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Município de Chopinzinho
Edson Luiz Cenci – Prefeito

Contratante

Lippel Engenharia e Equipamentos Ltda
Lucas Lippel – Representante Legal

Contratada

Glacir Zanata
Secretaria de Viação e Serviços
Gestor do Contrato

Valdemir de Mattos
Departamento de Urbanismo
Fiscal do Contrato

Juliane Aparecida Alves
Secretaria de Viação e Serviços
Fiscal Substituta

Testemunhas:
__________________________________ ____________________________________
NOME:
CPF:
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Espécie: Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 405/2022. Contratante: Município de
Chopinzinho – PR. Contratada: Lippel Engenharia E Equipamentos Ltda. CNPJ: 23.691.899/0002-12.
Objeto: Dilação do prazo de execução por mais 90 (noventa) meses. Novo prazo de execução:
28/03/2023. Origem: Pregão Eletrônico nº 92/2022. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº
8.666/1993. Data da assinatura: 05/12/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Lucas
Lippel, pela Empresa.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: D652-640F-08EE-6068

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCAS LIPPEL (CPF 042.XXX.XXX-45) em 05/12/2022 17:19:14 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 06/12/2022 10:13:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC CNDL RFB v3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 06/12/2022 11:10:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE MATTOS (CPF 017.XXX.XXX-31) em 06/12/2022 11:11:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANE APARECIDA ALVES (CPF 077.XXX.XXX-45) em 06/12/2022 11:14:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D652-640F-08EE-6068
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  Memorando 13- 6.534/2022

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos 

Data: 09/12/2022 às 09:32:06

 

Segue em anexo as publicações.

_

Andreia da Silva 

Agente Administrativo

Anexos:

1_Termo_Aditivo_ao_Contrato_405_2022.pdf
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Diário dos Municípios do 
Sudoeste do  Parana  

  

Ano XI — Edição N2  2751 Quarta-Feira, 07 de Dezembro de 2022 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

Espécie: Extrato do 1" Termo Aditivo ao Contrato n°405/2022. 

Contratante: Município de Chopinzinho — PR. Contratada: Lippel Engenharia E 
Equipamentos Ltda. CNPJ: 23.691.899/0002-12. Objeto: Dilação do prazo de execução 
por mais 90 (noventa) meses. Novo prazo de execução: 28/03/2023. Origem: Pregão 
Eletrônico n° 92/2022. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/1993. Data 
da assinatura: 05/12/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  pelo Município e Lucas  Lippe],  
pela Empresa. 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 07/12/2022. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  1Doc:          75/76



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
I • TERMO DE ADITAMENTO 405-2022 - LIPPEL ENGENHARIA E 

EQUIPAMENTOS LTDA 

Espécie: Extrato do 10  Termo Aditivo ao Contrato n° 405/2022. 
Contratante: Município de Chopinzinho — PR. Contratada:  
Lippe!  Engenharia E Equipamentos Ltda. CNRI: 
23.691.899/0002-12. Objeto: Dilação do prazo de execução por 
mais 90 (noventa) meses. Novo prazo de execução: 
28/03/2023. Origem: Pregão Eletrônico n° 92/2022. 
Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal n" 8.666/1993. 
Data da assinatura: 05/12/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  
pelo Município e Lucas  Lippe!,  pela Empresa. 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:BCCA2965 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 07/12/2022. Edição 2661 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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