



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 245/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE; e a empresa **BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, com sede na Rua Lírio Salvador Martarello, nº 350, Bairro Industrial, no município de Vitorino – PR, inscrito no CNPJ nº 07.830.558/0001-43, Inscrição Estadual: 90586246-48, neste ato representada pelo Senhor Guilherme Sobieray Szymanski, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.098.361-0 e do CPF/MF sob nº 055.504.889-65, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 63/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 04/2019, o qual gerou o Contrato nº 245/2019 celebrado em 04 de junho de 2019, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Obra de Ampliação da Escola Municipal Maria Evanira Silvério.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 245/2019, conforme segue:

DOS PRAZOS – Prorrogar o prazo de execução até 05/06/2022 e a vigência contratual até 29/08/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Gestão e Fiscalização do Contrato nº 245/219 e da empresa Brava Construções Ltda ME, os quais solicitam a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual, por previsão através da Cláusula Quinta do Contrato nº 245/2019, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 09 de maio de 2022.



Assinado por 7 pessoas: GUILHERME SOBIERAY SZYMANSKI, EDSON LUIZ CENCI, ANDRE FELIPE MORAES, ROQUELANI LORENZI, TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO, MARI LÚCIA LAZAROTTO e TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Data: 2022/05/09 14:07:20
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://chopinzinho.pr.gov.br/assinaturas>



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Município de Chopinzinho – PR
Edson Luiz Cenci – Prefeito
Contratante

Brava Construções Ltda – ME
Guilherme Sobieray Szymanski
Contratada

Mari Lúcia Lazarotto
Gestora do Contrato

Taiany Blachka Botelho Karl
Fiscal do Contrato

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Fiscal Substituta


Thiago Ferreira dos Santos
CAU A 86006-9
Responsável Técnico da Contratada

Nome: André Felipe Moraes
CPF: 094.757.939-76

Nome: Roquelani Lorenzi
CPF: 545.916.009-04

304
Assinado por 7 pessoas: GUILHERME SOBIERAY SZYMANSKI, EDSON LUIZ CENCI, ANDRE FELIPE MORAES, ROQUELANI LORENZI, TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO, MARI LÚCIA LAZAROTTO e TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://chopinzinho.pr.gov.br/assinaturas> ou informe o código E7CC 0009 307E 70D9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



306
X

Código para verificação: 57CC-00C2-3975-79D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRAVA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 07.830.558/0001-43) VIA PORTADOR GUILHERME SOBIERAY SZYMANSKI (CPF 055.XXX.XXX-65) em 10/05/2022 13:37:32 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 11/05/2022 09:15:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANDRE FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76) em 11/05/2022 09:16:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ROQUELANI LORENZI (CPF 545.XXX.XXX-04) em 11/05/2022 11:06:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 11/05/2022 13:39:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 12/05/2022 10:21:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL (CPF 037.XXX.XXX-33) em 12/05/2022 11:26:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

307
R

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/57CC-00C2-3975-79D2>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Espécie: Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 245/2019.

Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Brava Construções Ltda – ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência. Novo prazo de execução 05/06/2022. Novo prazo de vigência: 29/08/2022. Origem: Tomada de Preços nº 04/2019. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 09/05/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Guilherme Sobieray Szymanski, pela Empresa.

Cod:566898

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5º TERMO DE ADITAMENTO 245-2019 - BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA -
ME

Espécie: Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 245/2019.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Brava Construções Ltda – ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43.
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência. Novo prazo
de execução 05/06/2022. Novo prazo de vigência: 29/08/2022.
Origem: Tomada de Preços nº 04/2019. Fundamento Legal
Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura:
09/05/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e
Guilherme Sobieray Szymanski, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:04D5DE14

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 13/05/2022. Edição 2517
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

308
A