



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 222/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Vice-Prefeito, Senhor Daniel Zanesco, portador do CPF nº 044.947.439-92 e do RG nº 8.172.608-6 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE; e a empresa **CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS**, com sede na Rua Estevão Pires Carneiro, nº 5545, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Cidade de Chopinzinho – PR, CEP 85.560-000, inscrito no CNPJ nº 40.497.011/0001-43, telefone (46) 9 9923-6294, e-mail: martinsbueno@hotmail.it, representada legalmente pelo Senhor Clodivaldo Luiz Martins, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.858.985-1 SESP/P e do CPF/MF sob nº 028.887.729-22, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 80/2021, na modalidade Tomada de Preços – Edital nº 5/2021, o qual gerou o Contrato nº 222/2021, celebrado em 07 de outubro de 2021, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica em Estrada Rural, Trecho 01: Linha São Braz: 420,0 Metros de Extensão, Trecho 02: Linha Vitória 200,00 Metros de Extensão. Extensão Total: 620,0 Metros Contrato de Repasse Nº 892886/2019/Mapa/Caixa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 222/2021, conforme segue:

DOS PRAZOS – Dilatar o prazo de execução até 31/08/2022 e a vigência contratual até 31/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contrato e da empresa Clodivaldo Luiz Martins Obras, as quais solicitam a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual, por previsão através da Cláusula Nona do Contrato nº 222/2021, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 14 de julho de 2022.

95
8

Assinado por 6 pessoas: CLODIVALDO LUIZ MARTINS, DANIEL ZANESCO, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL, GLACIR ZANATA, ROQUELANI LORENZI e JOVANI MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6441-9771-81F1-0C40> e informe o código 6441-9771-81F1-0C40





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Município de Chopinzinho
Daniel Zanesco – Vice-Prefeito
Contratante

Clodivaldo Luiz Martins Obras
Clodivaldo Luiz Martins
Contratada

Jessica Santos do Nascimento
Arquiteta e Urbanista – CAU/PR A178164-2
Responsável Técnica

Glacir Zanata
Gestor do Contrato

Ana Kelle Malaguti
Fiscal do Contrato

Taiany Blachka Botelho Karl
Fiscal Substituta do Contrato

Testemunhas:

Nome: Jovani Martins
CPF: 675.419.259-34

Nome: Roquelani Lorenzi
CPF: 545.916.009-04

Assinado por 6 pessoas: CLODIVALDO LUIZ MARTINS, DANIEL ZANESCO, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL, GLACIR ZANATA, ROQUELANI LORENZI e JOVANI MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6441-9771-81F1-0C40> e informe o código 6441-9771-81F1-0C40



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 222/2021. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 222/2021. Novo prazo de execução: 31/08/2022. Novo prazo de vigência: 31/10/2022. Origem: Tomada de Preços nº 5/2021. Fundamento Legal: Artigos 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 14/07/2022. Assinam: Daniel Zanesco, pelo Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela Empresa.

Assinado por 6 pessoas: CLODIVALDO LUIZ MARTINS, DANIEL ZANESCO, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL, GLACIR ZANATA, ROQUELANI LORENZI e JOVANI MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6441-9771-81F1-0C40> e informe o código 6441-9771-81F1-0C40



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



98
X

Código para verificação: 6441-9771-81F1-0C40

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS (CNPJ 40.497.011/0001-43) VIA PORTADOR CLODIVALDO LUIZ MARTINS (CPF 028.XXX.XXX-22) em 15/07/2022 10:31:26 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ DANIEL ZANESCO (CPF 044.XXX.XXX-92) em 15/07/2022 12:07:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL (CPF 037.XXX.XXX-33) em 15/07/2022 13:27:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 15/07/2022 13:41:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROQUELANI LORENZI (CPF 545.XXX.XXX-04) em 15/07/2022 15:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOVANI MARTINS (CPF 675.XXX.XXX-34) em 18/07/2022 07:43:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6441-9771-81F1-0C40>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 222/2021.

Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 222/2021. Novo prazo de execução: 31/08/2022. Novo prazo de vigência: 31/10/2022. Origem: Tomada de Preços nº 5/2021. Fundamento Legal: Artigos 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 14/07/2022. Assinam: Daniel Zanesco, pelo Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela Empresa.

Cod299473

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º TERMO DE ADITAMENTO 222-2021 - CLODIVALDO LUIZ MARTINS
OBRAS

Espécie: Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 222/2021.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43.
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência do Contrato
nº 222/2021. Novo prazo de execução: 31/08/2022. Novo prazo
de vigência: 31/10/2022. Origem: Tomada de Preços nº 5/2021.
Fundamento Legal: Artigos 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
Data da assinatura: 14/07/2022. Assinam: Daniel Zanesco, pelo
Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:61A1B97E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 18/07/2022. Edição 2564
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>