



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

398
K

Assinado por 6 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, TALITA BASEGGIO KAMINSKI DAL SASSO, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL, ANDRE FELIPE MORAES, ROQUELANI LORENZI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ECAE-D3D6-E87F-3235>

6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 245/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA – ME.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE; e a empresa **BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, com sede na Rua Lírio Salvador Martarello, nº 350, Bairro Industrial, no município de Vitorino – PR, inscrito no CNPJ nº 07.830.558/0001-43, Inscrição Estadual: 90586246-48, neste ato representada pelo Senhor Guilherme Sobieray Szymanski, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.098.361-0 e do CPF/MF sob nº 055.504.889-65, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 63/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 04/2019, o qual gerou o Contrato nº 245/2019 celebrado em 04 de junho de 2019, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Obra de Ampliação da Escola Municipal Maria Evanira Silvério.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de vigência do Contrato nº 245/2019, conforme segue:

DOS PRAZOS – Prorrogar o prazo de vigência contratual até 29/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Gestão e Fiscalização do Contrato nº 245/2019 e da empresa Brava Construções Ltda ME, os quais solicitam a prorrogação do prazo de vigência contratual, por previsão através da Cláusula Quinta do Contrato nº 245/2019, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 23 de agosto de 2022.

Município de Chopinzinho – PR
Edson Luiz Cenci – Prefeito
Contratante





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

**BRAVA
CONSTRUCOES**
LTDA:07830558000143

Brava Construções Ltda – ME
Guilherme Sobieray Szymanski
Contratada

Assinado digitalmente por BRAVA CONSTRUCOES
LTDA:07830558000143
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=Pato Branco, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=27808144000125, OU=
Videopreterencia, OU=Certificado PJA1, CN=BRAVA
CONSTRUCOES LTDA:07830558000143
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.08.26 09:18:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Mari Lúcia Lazarotto
Gestora do Contrato

Taiany Blachka Botelho Karl
Fiscal do Contrato

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Fiscal Substituta

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS:04410895931
Assinado de forma digital por
THIAGO FERREIRA DOS
SANTOS:04410895931
Dados: 2022.08.26 09:20:32 -03'00'

Thiago Ferreira dos Santos
CAU A 86006-9
Responsável Técnico da Contratada

Nome: André Felipe Moraes
CPF: 094.757.939-76

Nome: Roquelani Lorenzi
CPF: 545.916.009-04



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Espécie: Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 245/2019. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Brava Construções Ltda – ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de vigência. Novo prazo de vigência: 29/10/2022. Origem: Tomada de Preços nº 04/2019. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 23/08/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Guilherme Sobieray Szymanski, pela Empresa.

Assinado por 6 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL, ANDRE FELIPE MORAES, ROQUELANI LORENZI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ECAE-D3D6-E87F-3235> e informe o código ECAE-D3D6-E87F-3235





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



401
K

Código para verificação: ECAE-D3D6-E87F-3235

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **EDSON LUIZ CENCI** (CPF 518.XXX.XXX-68) em 26/08/2022 14:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO** (CPF 059.XXX.XXX-76) em 26/08/2022 15:04:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL** (CPF 037.XXX.XXX-33) em 26/08/2022 16:13:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **ANDRE FELIPE MORAES** (CPF 094.XXX.XXX-76) em 26/08/2022 16:49:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ROQUELANI LORENZI** (CPF 545.XXX.XXX-04) em 29/08/2022 10:48:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARI LÚCIA LAZAROTTO** (CPF 759.XXX.XXX-34) em 29/08/2022 15:37:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ECAE-D3D6-E87F-3235>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Espécie: Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 245/2019.

Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Brava Construções Ltda – ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de vigência. Novo prazo de vigência: 29/10/2022. Origem: Tomada de Preços nº 04/2019. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 23/08/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Guilherme Sobieray Szymanski, pela Empresa.

Código: 477

403
K

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
6º TERMO DE ADITAMENTO 245-2019 - BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA -
ME

Espécie: Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 245/2019.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Brava Construções Ltda – ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43.
Objeto: Dilação do prazo de vigência. Novo prazo de vigência:
29/10/2022. Origem: Tomada de Preços nº 04/2019.
Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Data da assinatura: 23/08/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci,
pelo Município e Guilherme Sobieray Szymanski, pela
Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:45C25500

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 26/08/2022. Edição 2592
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>