



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE; e a empresa **CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS**, com sede na Rua Estevão Pires Carneiro, nº 5545, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Cidade de Chopinzinho – PR, CEP 85.560-000, inscrito no CNPJ nº 40.497.011/0001-43, telefone (46) 9 9923-6294, e-mail: martinsbueno@hotmail.it, representada legalmente pelo Senhor Clodivaldo Luiz Martins, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.858.985-1 SESP/P e do CPF/MF sob nº 028.887.729-22, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 89/2021, na modalidade Tomada de Preços nº 7/2021, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica na Comunidade do Mato Branco com 700,0 Metros de Extensão – Contrato de Repasse Nº 892886/2019/Mapa/Caixa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 233/2021, conforme segue:

DOS PRAZOS – Prorrogar o prazo de execução e vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, sendo assim, o novo prazo de execução é de 30/01/2023 e a vigência contratual até 30/03/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e da empresa Clodivaldo Luiz Martins Obras, os quais solicitam a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, por previsão através das Cláusulas Quinta e Nona do Contrato nº 233/2021, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 29 de novembro de 2022.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Município de Chopinzinho
Edson Luiz Cenci – Prefeito
Contratante

Clodivaldo Luiz Martins Obras
Clodivaldo Luiz Martins
Contratada

Jessica Santos do Nascimento
Arquiteta e Urbanista – CAU/PR A178164-2
Responsável Técnica

Glacir Zanata
Gestor do Contrato

Ana Kelle Malaguti
Fiscal do Contrato

Taiany Blachka Botelho Karl
Fiscal Substituta do Contrato

Testemunhas:

Nome: Jovani Martins
CPF: 675.419.259-34

Nome: Roquelani Lorenzi
CPF: 545.916.009-04

198
Assinado por 8 pessoas: CLODIVALDO LUIZ MARTINS, JESSICA SANTOS DO NASCIMENTO, JOVANI MARTINS, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL, ANA KELLE MALAGUTI e ROQUELANI LORENZI
Data: 10/07/2019 14:00:00
Assinatura: 198





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



200
K

Código para verificação: 4CC9-DF0E-89CA-8FB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS (CNPJ 40.497.011/0001-43) VIA PORTADOR CLODIVALDO LUIZ MARTINS (CPF 028.XXX.XXX-22) em 30/11/2022 09:33:49 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JESSICA SANTOS DO NASCIMENTO (CPF 080.XXX.XXX-83) em 30/11/2022 09:34:26 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOVANI MARTINS (CPF 675.XXX.XXX-34) em 30/11/2022 10:48:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 30/11/2022 11:24:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 30/11/2022 13:02:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL (CPF 037.XXX.XXX-33) em 30/11/2022 13:58:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANA KELLE MALAGUTI (CPF 074.XXX.XXX-48) em 30/11/2022 14:32:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROQUELANI LORENZI (CPF 545.XXX.XXX-04) em 01/12/2022 11:38:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

201
K

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4CC9-DF0E-89CA-8FB0>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Espécie: Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 233/2021.

Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual por mais 04 (quatro) meses. Novo prazo de execução: 30/01/2023. Novo prazo de vigência: 30/03/2023. Origem: Tomada de Preços nº 7/2021. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 29/11/2022. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela Empresa.

Cod40773

203
X

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3º TERMO DE ADITAMENTO 233-2021 - CLODIVALDO MARTINS OBRAS

Espécie: Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 233/2021.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43.
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual por
mais 04 (quatro) meses. Novo prazo de execução: 30/01/2023.
Novo prazo de vigência: 30/03/2023. Origem: Tomada de
Preços nº 7/2021. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal
nº 8.666/1993. Data da assinatura: 29/11/2022. Assinam: Edson
Luiz Cenci, pelo Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela
Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:FBECADA4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 30/11/2022. Edição 2656
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>