

Memorando 16- 1.244/2023

De: Paulo D. - SMA-LC

Para: GAB-LC - Licitações e Contratos

Data: 26/04/2023 às 08:07:35

1º Termo de Aditamento do Contrato nº 419/2022.

—
Paulo Egidio Dalsasso
Agente Administrativo

Anexos:

assinado_1_Termo_de_Aditamento_419_2022_SERGIO_VALUS_ENGENHARIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	26/04/2023 08:15:08	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68
Vanderlei José Crestani	26/04/2023 08:37:17	1Doc	VANDERLEI JOSÉ CRESTANI CPF 469.XXX.XXX-00
Christiano Dossa Silvestri	27/04/2023 13:48:59	1Doc	CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI CPF 022.XXX.XXX-8...
Kamila Villwock Harnisch	02/05/2023 13:56:22	1Doc	KAMILA VILLWOCK HARNISCH CPF 043.XXX.XXX-26

Para verificar as assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FB08-B9DA-3D6C-2D63**



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 419/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA.

Memorando Eletrônico nº 1.244/2023.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE; e a empresa **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.378.765/0001-28, com sede na ROD PR 160, S/N, KM 346, 750 METROS, Bairro Ronda, CEP 84.400-000, no município de Prudentópolis, Estado Paraná, telefone (42) 3446-5613, e-mail: mva-lus@hotmail.com, neste ato representada pelo Senhor Sergio Valus, portador do CPF: 048.648.099-25 e do RG: 8.422.286-0 SSP/PR, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 148/2022, na modalidade Tomada de Preços nº 10/2022, o qual gerou o Contrato nº 419/2022 celebrado em 23 de setembro de 2022, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de barracão no aterro sanitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução, bem como os acréscimos e supressões de serviços e valores do Contrato nº 419/2022, conforme segue:

DO PRAZO – Dilatar o prazo de execução contratual até 17/04/2023.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES – Com os acréscimos de serviços e valores de R\$ 8.813,10 (oito mil, oitocentos e treze reais e dez centavos) e as supressões no valor de R\$ 1.716,50 (um mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) o valor do Contrato que era de R\$ 84.824,35 (oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) passa a ser de R\$ 91.920,95 (noventa e um mil, novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Gestão e Fiscalização do Contrato, e da empresa Sergio Valus Engenharia Ltda, as quais solicitam prorrogação do prazo de execução, bem como os acréscimos e supressões de serviços e valores, por previsão através das Cláusulas Quinta, Décima Primeira e Vigésima Sexta do Contrato nº 419/2022, com fundamento legal nos Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 25 de abril de 2023.

Município de Chopinzinho – PR
Edson Luiz Cenci – Prefeito
Contratante

Sergio Valus Engenharia Ltda
Sergio Valus – Representante Legal
Contratada

Vanderlei Jose Crestani
Gestor do Contrato

Christiano Dossa Silvestri
Fiscal do Contrato

Kamilla Villwock Harnisch
Fiscal Substituta

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Assinado por 5 pessoas: SERGIO VALUS, EDSON LUIZ CENCI, VANDERLEI JOSÉ CRESTANI, CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI e KAMILA VILLWOCK HARNISCH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FB08-B9DA-3D6C-2D63> e informe o código FB08-B9DA-3D6C-2D63





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 419/2022. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Sergio Valus Engenharia Ltda. CNPJ: 24.378.765/0001-28. Objeto: Dilação do prazo de execução, bem como acréscimos e supressões de serviços de valores do Contrato nº 419/2022. Novo prazo de execução: 17/04/2023. Valor dos Acréscimos: R\$ 8.813,10 (oito mil, oitocentos e treze reais e dez centavos). Valor das Supressões: R\$ 1.716,50 (um mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Origem: Tomada de Preços nº 10/2022. Fundamento Legal Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 25/04/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Sergio Valus, pela Empresa.

Assinado por 5 pessoas: SERGIO VALUS, EDSON LUIZ CENCI, VANDERLEI JOSÉ CRESTANI, CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI e KAMILA VILLWOCK HARNISCH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FB08-B9DA-3D6C-2D63> e informe o código FB08-B9DA-3D6C-2D63





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB08-B9DA-3D6C-2D63

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI (CNPJ 24.378.765/0001-28) VIA PORTADOR SERGIO VALUS (CPF 048.XXX.XXX-25) em 25/04/2023 13:43:56 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI (CNPJ 24.378.765/0001-28) VIA PORTADOR SERGIO VALUS (CPF 048.XXX.XXX-25) em 25/04/2023 13:44:29 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI (CNPJ 24.378.765/0001-28) VIA PORTADOR SERGIO VALUS (CPF 048.XXX.XXX-25) em 25/04/2023 13:45:23 (GMT-03:00)**
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 26/04/2023 08:14:54 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **VANDERLEI JOSÉ CRESTANI (CPF 469.XXX.XXX-00) em 26/04/2023 08:37:14 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI (CPF 022.XXX.XXX-89) em 27/04/2023 13:48:57 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 02/05/2023 13:56:20 (GMT-03:00)**
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FB08-B9DA-3D6C-2D63>

Memorando 17- 1.244/2023

De: Andreia S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 27/04/2023 às 08:51:50

Segue em anexo a publicação.

—

Andreia da Silva

Agente Administrativo

Anexos:

1_Termo_de_Aditamento_419_2022_AMP.pdf

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ADITAMENTO 419-2022 - SERGIO VALUS ENGENHARIA

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 419/2022.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Sergio Valus Engenharia Ltda. CNPJ: 24.378.765/0001-28.
Objeto: Dilação do prazo de execução, bem como acréscimos e supressões de serviços de valores do Contrato nº 419/2022.
Novo prazo de execução: 17/04/2023. Valor dos Acréscimos: R\$ 8.813,10 (oito mil, oitocentos e treze reais e dez centavos).
Valor das Supressões: R\$ 1.716,50 (um mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Origem: Tomada de Preços nº 10/2022. Fundamento Legal Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 25/04/2023.
Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Sergio Valus, pela Empresa.

Publicado por:
Andreia da Silva
Código Identificador:F9001C73

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 27/04/2023. Edição 2759
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>