

Memorando 15- 2.540/2025

De: Eliziane S. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 20/05/2025 às 11:37:49

1º Termo de Aditamento do Contrato nº 22/2025, para assinatura

—

Eliziane Luiza Sangaleti
Auxiliar Administrativo

Anexos:

1_Termo_de_Aditamento_22_2025_MMS_PINOVA_EQUIPAMENTOS_E_INSTALACOES_2_1_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Talita Baseggio Kaminski D...	20/05/2025 13:33:37	1Doc	TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSSASSO CPF 059.XX...
Ana Kelle Malaguti	20/05/2025 15:09:00	1Doc	ANA KELLE MALAGUTI CPF 074.XXX.XXX-48
Gilmar de Almeida	20/05/2025 15:55:00	1Doc	GILMAR DE ALMEIDA CPF 039.XXX.XXX-22
Álvaro Dênis Geni Scolaro...	20/05/2025 16:29:02	ICP-Brasil	ALVARO DENIS GENI SCOLARO CPF 009.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C1C9-05AE-0A59-40AF**



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2.540/2025.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Álvaro Dênis Ceni Scolaro, portador do CPF nº 009.378.889-40 e do RG nº 8.124.995-4 SESP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.**, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.992.979/0001-24, com sede na Rua Haroldo Pacheco e Silva, nº 197, Sala 03, Vila Ipojuca, cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, CEP 05055-030, telefone (41) 99976-0574, e-mail: contratos@pinova.com.br, neste ato representada por Laercio Almada Filho, inscrito no CPF nº 832.919.467-15 e RG nº 05291123-7, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 09/2025, na modalidade Concorrência Eletrônica – Edital nº 90001/2025, o qual gerou o Contrato nº 22/2025, celebrado em 13 de fevereiro de 2025, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de Parques Infantis e Pisos de Borracha SBR, no município de Chopinzinho, Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução, bem como acréscimos de serviços e valores ao Contrato nº 22/2025, conforme segue:

DO PRAZO – Dilatar o prazo de execução do Contrato em 30 (trinta) dias, sendo o novo prazo de execução o período de 21/05/2025 a 20/06/2025.

DOS ACRÉSCIMOS – Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 1.423,16 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), referente a alteração consiste na substituição dos tijolos cerâmicos da mureta por blocos de concreto vazados.

DO VALOR TOTAL – Com os acréscimos de R\$ 1.423,16 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), o valor do Contrato que era de R\$ 129.999,97 (cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), passa a ser de R\$ 131.423,13 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contrato e da empresa MMS Pinova Equipamentos e Instalações S.A, as quais solicitam dilação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, bem como acréscimos de serviços e valores ao Contrato, por previsão através das Cláusulas Décima Terceira, Décima Sétima do Contrato nº 22/2025, com fundamento legal no Artigo 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho – PR, 19 de maio de 2025.

Município de Chopinzinho – PR
Álvaro Dênis Ceni Scolaro – Prefeito
Contratante

LAERCIO ALMADA Assinado de forma digital por
LAERCIO ALMADA
FILHO:83291946715
Dados: 2025.05.20 07:51:51 -03'00'

MMS Pinova Equipamentos e Instalações S.A
Laercio Almada Filho – Representante Legal
Contratada

Gilmar de Almeida
Gestor do Contrato

Ana Kelle Malaguti
Fiscal do Contrato

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Fiscal Substituta do Contrato

MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA Assinado de forma digital por MAURICIO
BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA:03623907979
DE LUCA:03623907979
Dados: 2025.05.20 11:29:15 -03'00'

Maurício Belinovski Ferreira de Luca
Responsável Técnico

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2025. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A. CNPJ: 17.992.979/0001-24. Objeto: Dilação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, bem como acréscimos de serviços e valores. Novo prazo de execução: 20/06/2025. Valor dos Acréscimos: R\$ 1.423,16 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos). Valor Total do Contrato: R\$ 131.423,13 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos). Origem: Concorrência Eletrônica nº 90001/2025. Fundamento Legal: Artigo 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 19/05/2025. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Laercio Almada Filho, pela empresa.

Assinado por 6 pessoas: LAERCIO ALMADA FILHO, MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA, TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO, ANA KELLE MALAGUTI, GILMAR DE ALMEIDA e ALVARO DENIS CENI SCOLARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C1C9-05AE-0A59-40AF> e informe o código C1C9-05AE-0A59-40AF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1C9-05AE-0A59-40AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAERCIO ALMADA FILHO (CPF 832.XXX.XXX-15) em 20/05/2025 07:51:51 GMT-03:00
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA (CPF 036.XXX.XXX-79) em 20/05/2025 11:29:15 GMT-03:00
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 20/05/2025 13:33:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA KELLE MALAGUTI (CPF 074.XXX.XXX-48) em 20/05/2025 15:08:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GILMAR DE ALMEIDA (CPF 039.XXX.XXX-22) em 20/05/2025 15:54:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALVARO DENIS GENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 20/05/2025 16:28:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C1C9-05AE-0A59-40AF>

Memorando 16- 2.540/2025

De: Eliziane S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 21/05/2025 às 10:29:30

Em anexo:

- Publicações

—

Eliziane Luiza Sangaleti

Auxiliar Administrativo

Anexos:

1_Termo_de_Aditamento_22_2025_AMP.pdf

1_Termo_de_Aditamento_22_2025_PNCP.pdf

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ADITAMENTO 22-2025 - MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2025. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A. CNPJ: 17.992.979/0001-24. Objeto: Dilação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, bem como acréscimos de serviços e valores. Novo prazo de execução: 20/06/2025. Valor dos Acréscimos: R\$ 1.423,16 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos). Valor Total do Contrato: R\$ 131.423,13 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos). Origem: Concorrência Eletrônica nº 90001/2025. Fundamento Legal: Artigo 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 19/05/2025. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Laercio Almada Filho, pela empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:2157AA94

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 21/05/2025. Edição 3280
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Contrato nº 22/2025

Última atualização 25/02/2025

Local: Chopinzinho/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE CHOPINZINHO **Unidade executora:** 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 9 **Categoria do processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 25/02/2025 **Data de assinatura:** 13/02/2025 **Vigência:** de 13/02/2025 a 20/10/2025

Id contrato PNCP: 76995414000160-2-000020/2025 **Fonte:** Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços

Id contratação PNCP: [76995414000160-1-000010/2025](#)

Objeto:

Contratacao de Empresa Especializada para Aquisicao e Instalacao de Parques Infantis e Pisos de Borracha SBR no municipio de Chopinzinho Parana.

VALOR CONTRATADO

R\$ 129.999,97

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 17.992.979/0001-24 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A

[Termos](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)

Número ↕

Tipo ↕

1

Termo Aditivo

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.