

Memorando 12- 3.590/2025

De: Eliziane S. - SMA-LC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 04/07/2025 às 13:45:46

6º Termo de Aditamento do Contrato nº 25/2024, para assinatura.

—
Eliziane Luiza Sangaleti
Auxiliar Administrativo

Anexos:

6_Termo_de_Aditamento_Contrato_25_2024_J_G_DERIVADOS_DE_CIMENTO_LTDAassinado.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Álvaro Dênis Ceni Scolaro...	04/07/2025 13:55:52	ICP-Brasil	ALVARO DENIS CENI SCOLARO CPF 009.XXX.XXX-40
Kamila Villwock Harnisch	04/07/2025 14:18:45	1Doc	KAMILA VILLWOCK HARNISCH CPF 043.XXX.XXX-26
Talita Baseggio Kaminski D...	04/07/2025 15:50:53	1Doc	TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO CPF 059.XX...
Vilmarize Buffon Fraron	07/07/2025 09:31:24	1Doc	VILMARIZE BUFFON FRARON CPF 802.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C186-7812-72F9-5A99**



6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA.

Memorando Eletrônico nº 3.590/2025.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Álvaro Dênis Ceni Scolaro, portador do CPF nº 009.378.889-40 e do RG nº 8.124.995-4 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominada CONTRATANTE; e a empresa **JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA**, com sede na Rua Alameda Doze, nº 993, Bairro Industrial, na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná, CEP 85.525-000, telefone (46) 9918-0676, e-mail: jgderivados@gmail.com, inscrita no CNPJ nº 19.376.115/0001-03, representada neste ato pelo Senhor Norton Cesar Spaniol, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.199.923-4 e do CPF/MF sob nº 077.738.169-99, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 208/2023, na modalidade Tomada de Preços – Edital nº 06/2023, o qual gerou o Contrato nº 25/2024, celebrado em 22 de janeiro de 2024, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da UBS Nossa Senhora Aparecida.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de vigência contratual e dilação do prazo de execução do **Item 01** do Contrato nº 25/2024, conforme segue:

DO PRAZO – Dilatar o prazo de execução do Item 01 por mais 30 (trinta) dias e dilação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, sendo o novo prazo de vigência o período de 16/07/2025 até 12/01/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contrato, e da empresa JG Derivados de Cimento Ltda, as quais solicitam a dilação do prazo de execução do Item 01 por mais 30 (trinta) dias e dilação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, por previsão através das Cláusulas Quinta, Nona e Vigésima Sexta do Contrato nº 25/2024, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos aditivos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente, na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 04 de julho de 2025.





MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

Município de Chopinzinho – PR
Álvaro Dênis Ceni Scolaro – Prefeito
Contratante



Documento assinado digitalmente
NORTON CESAR SPANIOL
Data: 04/07/2025 13:38:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JG Derivados de Cimento Ltda
Norton Cesar Spaniol – Representante Legal
Contratada

Vilmarize Buffon Fraron
Gestora do Contrato

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Fiscal do Contrato

Kamila Villwock Harnisch
Fiscal Substituta

Testemunhas:

NOME:
CPF:





MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

Espécie: Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: JG Derivados de Cimento Ltda. CNPJ: 19.376.115/0001-03. Objeto: Dilação do prazo de execução do Item 01 por mais 30 (trinta) dias e dilação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias. Novo prazo de vigência: 12/01/2026. Origem: Tomada de Preços nº 06/2023. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 04/07/2025. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Norton Cesar Spaniol, pela Empresa.

Assinado por 5 pessoas: NORTON CESAR SPANIOL, ALVARO DENIS CENI SCOLARO, KAMILA VILLWOCK HARNISCH, TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO e VILMARIZE BUFFON FRARON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C186-7812-72F9-5A99> e informe o código C186-7812-72F9-5A99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C186-7812-72F9-5A99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **NORTON CESAR SPANIOL** (CPF 077.XXX.XXX-99) em 04/07/2025 13:38:26 GMT-03:00
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ALVARO DENIS CENI SCOLARO** (CPF 009.XXX.XXX-40) em 04/07/2025 13:55:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **KAMILA VILLWOCK HARNISCH** (CPF 043.XXX.XXX-26) em 04/07/2025 14:18:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO** (CPF 059.XXX.XXX-76) em 04/07/2025 15:50:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VILMARIZE BUFFON FRARON** (CPF 802.XXX.XXX-15) em 07/07/2025 09:31:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C186-7812-72F9-5A99>

Memorando 13- 3.590/2025

De: Eliziane S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 07/07/2025 às 09:33:12

Em anexo:

- Publicação

—

Eliziane Luiza Sangaleti

Auxiliar Administrativo

Anexos:

6_Termo_de_Aditamento_Contrato_25_2024_AMP.pdf

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
6º TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO 25-2024 - J G DERIVADOS DE
CIMENTO LTDA

Espécie: Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: JG Derivados de Cimento Ltda. CNPJ: 19.376.115/0001-03.
Objeto: Dilação do prazo de execução do Item 01 por mais 30 (trinta) dias e dilação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias. Novo prazo de vigência: 12/01/2026.
Origem: Tomada de Preços nº 06/2023. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 04/07/2025. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolari, pelo Município e Norton Cesar Spaniol, pela Empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:541A2F83

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 07/07/2025. Edição 3313
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>