

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE RECAPE - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO		PRIORIDADE N° 123	SAM	105
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	AV. GETULIO VARGAS, RUA AFONSO PENA, RUA CORONEL SANTIAGO DANTAS <small>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025</small>				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			17/10/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 6.292.529,02	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.801.633,39 28,63%	Valor total dos Materiais:	R\$ 4.490.895,63 71,37%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 6.292.529,02	
Medição 1 - Início	30	R\$ 1.068.440,88	Iniciará na Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 2	30	R\$ 1.218.580,82	Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 3	30	R\$ 841.416,65	Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 4	30	R\$ 839.931,46	Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 5	30	R\$ 971.107,85	Início da Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 6	30	R\$ 896.814,09	Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 7	30	R\$ 456.237,27	Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA-PR 81.408D - ART/RRT N° 1720256079980	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (18/10/2025 07:23:26 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (18/10/2025 07:26:16)

Nome do arquivo:

2025101807261693.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025101807261693>