

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL  
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO	PRIORIDADE Nº	138	SAM	109
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1		
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE CHOPINZINHO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			30/10/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 10.428.464,53	Valor total Mão de Obra:	R\$ 3.989.980,77	Valor total dos Materiais:	R\$ 6.438.483,76
			38,26%		61,74%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	300	R\$ 10.428.464,53	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 1.057.641,22	Rua Wilson dos Santos - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Ruas Bairro Belo Horizonte - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base, meio-fio. Muro de Arrimo - Rua Attilio
Medição 2	30	R\$ 1.361.830,78	Rua Wilson dos Santos - Pavmentação e Ensaio. Ruas Bairro Belo Horizonte - Pavimentação e Ensaio. Ruas Parque Industrial - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio.
Medição 3	30	R\$ 1.138.544,13	Rua das Canelas - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio, pavimentação e ensaios. Rua Wilson dos Santos - Calçadas Ruas Bairro Belo Horizonte - Calçadas. Ruas Parque Industrial - Pavimentação e Ensaio.
Medição 4	30	R\$ 1.467.425,35	Rua das Canelas - Calçadas. Rua Rio de Janeiro - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Rua Jasmin, Torres e Coroinhas - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Rua Anibal e Araucária - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Ruas Parque Industrial - Calçadas.
Medição 5	30	R\$ 1.139.743,29	Rua das Canelas - Sinalização. Rua Wilson dos Santos - Pintura. Rua Rio de Janeiro - Pavimentação e Ensaio. Rua Diego Antonio - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Rua Jasmin, Torres e Coroinhas - Pavimentação e Ensaio. Marginal Moinho - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Rua Anibal e Araucária - Pavimentação e Ensaio. Ruas Parque Industrial e Belo Horizonte - Sinalização
Medição 6	30	R\$ 1.105.072,21	Rio de Janeiro - Urbanização e Calçadas. Rua Diego Antonio - Pavimentação e Ensaio. Rua Pedro Dalpiva - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Muro de Arrimo - Rua Sergipe. Rua Jasmin, Torres e Coroinhas - Urbanização e Calçadas. Marginal Moinho - Pavimentação e Ensaio. Anibal e Araucária - Urbanização e Calçadas.
Medição 7	30	R\$ 954.201,65	Rua Diego Antonio - Urbanização e Calçadas. Pedro Dalpiva - Pavimentação e Ensaio. David Kuffel - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Ruas SC, RS, RJ, MG, Roraima, Sergipe, MG I e II - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Marginal Moinho - Urbanização e Calçadas.
Medição 8	30	R\$ 1.185.235,88	Rua Demétrio Szura - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Pedro Dalpiva - Urbanização e Calçadas. David Kuffel - Pavimentação e Ensaio. Pedro Vidal e Maria Somensi - Serviços Iniciais, terraplanagem, base e sub-base e meio-fio. Ruas SC, RS, RJ, MG, Roraima, Sergipe, MG I e II - Pavimentação e Ensaio.
Medição 9	30	R\$ 481.240,47	Demétrio Szura - Pavimentação e Ensaio. David Kurpel - Urbanização e Calçadas. Ruas SC, RS, RJ, MG, Roraima, Sergipe, MG I e II - Urbanização e Calçadas.
Medição 10	30	R\$ 537.529,55	Rua Demétrio Szura - Calçadas e Sinalizações. Rio de Janeiro - Sinalização. Diego Antonio - Sinalização. Pedro Dalpiva - Sinalização. David Kurpel - Sinalização. Pedro Vidal e Maria - Sinalização. Ruas SC, RS, RJ, MG, Roraima, Sergipe, MG I e II - Sinalização. Jarmins, Torres e Coroinhas - Sinalização. Marginal Moinho - Sinalização. Anibal e Araucária - Sinalização. Pedro Vidal e Maria Somensi - Pavimentação e Ensaio. Ruas SC, RS, RJ, MG, Roraima, Sergipe, MG I e II - Urbanização e Calçadas.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81.408/D - ART/RRT Nº 1720256400419	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--

Direitos autorais do PARANACIDADE

**Documento assinado com certificado PKCS7 por:**

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (30/10/2025 15:08:59 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

**Lucas Kiyoshi Yamazaki (30/10/2025 15:12:07)**

Nome do arquivo:

**2025103015120729.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103015120729>