



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0619977-26	0619977	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO	REDE DE ÁGUA - LOT. NOVO HORIZONTE	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOT. NOVO HORIZONTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	77.170,16	% Período:	42,54%	57,46%										
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	29.177,86	% Período:	100,00%											
1.2.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	47.992,30	% Período:	7,60%	92,40%										
Total: R\$ 77.170,16															
Período:	%:			42,54%	57,46%										
	Repass:			32.824,81	44.345,35										
	Contrapartida:			-	-										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			32.824,81	44.345,35										
Acumulado:	%:			42,54%	100,00%										
	Repass:			32.824,81	77.170,16										
	Contrapartida:			-	-										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			32.824,81	77.170,16										
Administração Local:															

CHOPINZINHO / PR
Local

quinta-feira, 2 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Christiano Dossa Silvestri
CREA/CAU: 100984/D
ART/RR: 1720243397686