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7° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 245/2019, CELEBRADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE 8 
CHOPINZINHO E A EMPRESA BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME. 

0 

O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n° 
76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, nesta cidade, 
representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz  Cenci,  portador do CPF n° 518.894.719-68 e do < 
RG n° 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, ora 
denominado CONTRATANTE; e a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na 
Rua Lírio Salvador Martarello, n° 350, Bairro Industrial, no município de Vitorino - PR, inscrito no 
CNPJ n°07.830.558/0001-43, Inscrição Estadual: 90586246-48, neste ato representada pelo Senhor (,) 
Guilherme Sobieray  Szymanski,  portador da Cédula de Identidade RG n° 9.098.361-0 e do CPF/MF (Jz) 9 

(-) 
sob n° 055.504.889-65, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, 
mediante as cláusulas que seguem: 

▪ o) cn 

CLAUSULA PRIMEIRA 

o 
O CONTRATANTE expediu Processo Licitat6rio n° 63/2019, na modalidade Tomada de Pregos n° '`Do o 
04/2019, o qual gerou o Contrato n° 245/2019 celebrado em 04 de junho de 2019, objetivando a L(1,51 o 
Contratação de Empresa Especializada para Construção de Obra de Ampliação da Escola Municipal L'oc  
Maria Evanira Silvério. 

▪ < 
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - LL  

ER  
Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da w 
Procuradoria Municipal, pelos acréscimos e supressões de quantidade e valores, bem como 
reequilibrio econômico financeiro do Contrato n°245/2019, conforme segue: o  co  't 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - Com os acréscimos de R$ 68.589,92 (sessenta e oito mil, <Tc) 
quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), e as supressões no valor de EJ0 
R$ 6.170,50 (seis mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos) o valor do Contrato que era de 
R$ 567.640,12 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e doze centavos) 
passa a ter como valor total de R$ 630.059,54 (seiscentos e trinta mil, cinquenta e nove reais e (6.  

L1J 

cinquenta e quatro centavos).
o.  
• -8 

2 -c 
DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - Com o reequilibrio econômico financeiro no valor • 
de R$ 34.630,66 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) o valor do u, u_ 
Contrato que era de R$ 630.059,54 (seiscentos e trinta mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e 

ui 

quatro centavos) passa a ter como valor total de R$ 664.690,20 (seiscentos e sessenta e quatro mil, a r"- z ,- 
seiscentos e noventa reais e vinte centavos). < 7, 

'4u)  CD 
Z o 
LL1 CO 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL o .- 
D 2, 
—J  co  

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Gestão e Fiscalização do Contrato n° 245/2019 z ,% o v, 
e da empresa Brava Construções Ltda ME, os quais solicitam os acréscimos e supressões de V)  co  

LIJ CO quantidades e valores, bem como reequilibrio econômico financeiro, por previsão através das -. 
.vi a) 

Cláusulas Décima Primeira e Décima Quinta do Contrato n° 245/2019, com fundamento legal no  co  
Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.  

a) To ca. > 

CLAUSULA QUARTA br]. 
0 
0 0 
v, • 0 •:t a_ 
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As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas  Fa  
e em pleno vigor. 

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas abaixo. 

Chopinzinho - PR, 28 de setembro de 2022. 
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THIAGO FERREIRA Assinado de forma digital  

o 

DOS por THIAGO FERREIRA DOS LU C1:1 
(_) 

SANTOS:04410895931  
SANTOS:044108959 N 2 

Dados: 2022.09.28 13:45:31 D 

31 -0300 
_I to 

o 
Thiago Ferreira dos Santos m fla' 0 . 
CAU A 86006-9 Ui 0 

V  
in  CD 

Responsável Técnico da Contratada CO V 
O to 
gi :t)  
2. -`-> 

c.0 (,,, 

Nome: André Felipe Moraes Nome: Roquelani Lorenzi .gi. 
o ,-., E- 

CPF: 094.757.939-76 CPF: 545.916.009-04 - .,r, 
C D > 
C 

. (7) 12 

. ( C1 -M  

2 



Município de Chopinzinhol 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  cc  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 2 
 5 

LU 

Espécie: Extrato do 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 245/2019. Contratante: Município de 8 
Chopinzinho — PR. Contratada: Brava Construções Ltda — ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43. Objeto: wa,  
Acréscimos e supressões de quantidades e valores, bem como reequilibrio econômico financeiro. 
Valor dos acréscimos: R$ 68.589,92 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa 2 
e dois centavos). Valor das supressões: R$ 6.170,50 (seis mil, cento e setenta reais e cinquenta 
centavos). Valor do reequilibrio econômico financeiro: R$ 34.630,66 (trinta e quatro mil, seiscentos e -»,t  
trinta reais e sessenta e seis centavos). Origem: Tomada de Pregos n° 04/2019. Fundamento Legal 
Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. Data da assinatura: 28/09/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  
pelo Município e Guilherme Sobieray  Szymanski,  pela Empresa. 
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ray. VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 

Código para verificação: 4904-294E-95FC-OFOA 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

ve EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68)  em 28/09/2022 16:50:28 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante 

Emitido por: AC CNDL RFB v3 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 

(Assinatura ICP-Brasil) 

ANDRE FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76)  em 28/09/2022 16:56:34 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante 

Emitido por: AC CNDL RFB v3 « AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 

(Assinatura ICP-Brasil) 

TAIANY BLACHKA BOTELHO  KARL  (CPF 037.XXX.XXX-33)  em 28/09/2022 17:01:11 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76)  em 28/09/2022 17:10:29 

(GMT-03:00)  
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

ve MAR!  LUCIA  LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34)  em 28/09/2022 17:17:08 (GMT-03:00)  

CO: Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

%,1 ROQUELANI LORENZI (CPF 545.XXX.XXX-04)  em 29/09/2022 08:50:22 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante 

Emitido por:  Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4904-294E-95FC-OFOA  



Diá rio Oficia I. Sudoeste do  Parana  
dos Municípios do 

Quinta-Feira. 29 de Setembro de 2022 Ano XI — Edição N5  2705 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

Espécie: Extrato do r Termo Aditivo ao Contrato n° 245/2019. 

Contratante: Município de Chopinzinho — PR. Contratada: Brava Construções Lida — ME. 
CNPJ: 07.830.558/0001-43. Objeto: Acréscimos e supressões de quantidades e valores, 
bem como reequilibrio económico financeiro. Valor dos acréscimos: RS 68.589,92 
(sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos). Valor 
das supressões: RS 6.170,50 (seis mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos). Valor 
do reequilibrio económico financeiro: R$ 34.630,66 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta 
reais e sessenta e seis centavos). Origem: Tomada de Pregos n° 04/2019. Fundamento 
Legal Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. Data da assinatura: 28/09/2022. Assinam: 
Edson Luiz  Cenci,  pelo Municipio e Guilherme Sobieray  Szymanski,  pela Empresa. 

• 

• 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 29/09/2022. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZIN110 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
r TERMO DE ADITAMENTO 245-2019 - BRAVA CONSTRUÇÕES INDA - 

ME 

Espécie: Extrato do 70  Termo Aditivo ao Contrato n° 245/2019. 
Contratante: Município de Chopinzinho — PR. Contratada: 
Brava Construções Ltda — ME. CNPJ: 07.830.558/0001-43. 
Objeto: Acréscimos e supressões de quantidades e valores, bem 
como reequilibrio econômico financeiro. Valor dos acréscimos: 
R$ 68.589,92 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove 
reais e noventa e dois centavos). Valor das supressões: R$ 
6.170,50 (seis mil, cento e setenta reais e cinquenta centavos). 
Valor do reequilibrio econômico financeiro: R$ 34.630,66 
(trinta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e seis 
centavos). Origem: Tomada de Preços n° 04/2019. Fundamento 
Legal Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/1993. Data da 
assinatura: 28/09/2022. Assinam: Edson Luiz  Cenci,  pelo 
Município e Guilherme Sobieray  Szymanski,  pela Empresa. 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:450A6883 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 29/09/2022. Edição 2615 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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