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4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE 
CHOPINZINHO E A EMPRESA JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. 
 
Memorando Eletrônico nº 596/2025. 

 
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, represen-
tada por seu Prefeito, Senhor Álvaro Dênis Ceni Scolaro, portador do CPF nº 009.378.889-40 e do 
RG nº 8.124.995-4 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denomina-
do CONTRATANTE; e a empresa JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA, com sede na Rua Alameda 
Doze, nº 993, Bairro Industrial, na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná, CEP 85.525-000, telefone 
(46) 9918-0676, e-mail: jgderivados@gmail.com, inscrita no CNPJ nº 19.376.115/0001-03, represen-
tada neste ato pelo Senhor Norton Cesar Spaniol, portador da Cédula de Identidade RG nº 
9.199.923-4 e do CPF/MF sob nº 077.738.169-99, ora denominada CONTRATADA, celebram o pre-
sente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 208/2023, na modalidade Tomada de Preços – 
Edital nº 06/2023, o qual gerou o Contrato n° 25/2024, celebrado em 22 de janeiro de 2024, objeti-
vando a Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação da UBS Nossa Senhora 
Aparecida. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procurado-
ria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência do Item 02 do Contrato n° 25/2024, con-
forme segue:  
 
DO PRAZO – Dilatar o prazo de execução e vigência do Item 02 por mais 60 (sessenta) dias. Sendo 
o novo prazo de execução até 09/04/2025 e o novo prazo de vigência até 16/07/2025.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contra-
to, e da empresa JG Derivados de Cimento Ltda, as quais solicitam a dilação do prazo de execução 
e vigência do Item 02 por mais 60 (sessenta) dias, por previsão através das Cláusulas Quinta, Nona 
e Vigésima Sexta do Contrato nº 25/2024, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
As demais cláusulas do contrato original e os demais termos aditivos, não atingidas por este, ficam 
ratificadas e em pleno vigor. 
 
E, por assim estarem ajustados, firmam o presente, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Chopinzinho - PR, 07 de fevereiro de 2025. 
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Município de Chopinzinho – PR 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro – Prefeito 

Contratante 
 
 
 

JG Derivados de Cimento Ltda 
Norton Cesar Spaniol – Representante Legal 

Contratada 
 
 
 
Vilmarize Buffon Fraron 
Gestora do Contrato  
 
 
 
Talita Baseggio Kaminski Dalsasso  
Fiscal do Contrato 
 
 
 
Kamila Villwock Harnisch  
Fiscal Substituta 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
__________________________________        ____________________________________ 
NOME:                                                                 
CPF:           
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Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024. Contratante: Município de Chopinzinho 
– PR. Contratada: JG Derivados de Cimento Ltda. CNPJ: 19.376.115/0001-03. Objeto: Dilação do 
prazo de execução e vigência do Item 02 por mais 60 (sessenta) dias. Novo prazo de execução: 
09/04/2025. Novo prazo de vigência: 16/07/2025. Origem: Tomada de Preços nº 06/2023. Funda-
mento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 07/02/2025. Assinam: Álvaro 
Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Norton Cesar Spaniol, pela Empresa. 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B66F-0637-7277-8EE8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NORTON CESAR SPANIOL (CPF 077.XXX.XXX-99) em 10/02/2025 08:34:17 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1  <<  AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1  <<  Autoridade

Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)

ALVARO DENIS CENI SCOLARO (CPF 009.XXX.XXX-40) em 10/02/2025 09:53:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 10/02/2025 10:35:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 10/02/2025 13:00:23

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VILMARIZE BUFFON FRARON (CPF 802.XXX.XXX-15) em 11/02/2025 09:00:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B66F-0637-7277-8EE8
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De: Eliziane S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos 

Data:  10/02/2025 às 09:48:37

 

Publicação

_

Eliziane Luiza Sangaleti 

Auxiliar Administrativo
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ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO 25-2024 - J G DERIVADOS DE

CIMENTO LTDA

Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2024.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: JG
Derivados de Cimento Ltda. CNPJ: 19.376.115/0001-03.
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência do Item 02
por mais 60 (sessenta) dias. Novo prazo de execução:
09/04/2025. Novo prazo de vigência: 16/07/2025. Origem:
Tomada de Preços nº 06/2023. Fundamento Legal: Artigo 57 da
Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 07/02/2025.
Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Norton
Cesar Spaniol, pela Empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti

Código Identificador:190C4652

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 10/02/2025. Edição 3212
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

10/02/2025, 09:46 Município de Chopinzinho
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