

**Memorando 891/2023**321
JDe: **Paulo Egidio Dalsasso** Setor: **SMA-LC - Licitações e Contratos**Despacho: **14- 891/2023**Para: **GAB-LC - Licitações e Contratos**Assunto: **Aditamento de Prazo Contrato 233/2021**

Chopinzinho/PR, 24 de Março de 2023

4º Termo de Aditamento do Contrato nº 233/2021.

—
Paulo Egidio Dalsasso
Agente Administrativo

Prefeitura de Chopinzinho - Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811 Bairro São Miguel, CEP 85560-000 Horário de Atendimento: De segunda a sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 27/03/2023 13:40:54 por Andreia da Silva - Agente Administrativo

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - *Henry Ford*

1Doc



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado CONTRATANTE; e a empresa **CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS**, com sede na Rua Estevão Pires Carneiro, nº 5545, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na Cidade de Chopinzinho – PR, CEP 85.560-000, inscrito no CNPJ nº 40.497.011/0001-43, telefone (46) 9 9923-6294, e-mail: martinsbueno@hotmail.it, representada legalmente pelo Senhor Clodivaldo Luiz Martins, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.858.985-1 SESP/PR e do CPF/MF sob nº 028.887.729-22, ora denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 89/2021, na modalidade Tomada de Preços nº 7/2021, o qual gerou o Contrato nº 233/2021, celebrado em 25 de outubro de 2021, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica na Comunidade do Mato Branco com 700,0 Metros de Extensão – Contrato de Repasse Nº 892886/2019/Mapa/Caixa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 233/2021, conforme segue:

DOS PRAZOS – Prorrogar o prazo de execução até 30/04/2023 e a vigência contratual até 30/06/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será aditado em virtude da solicitação da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos e da empresa Clodivaldo Luiz Martins Obras, os quais solicitam a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual, por previsão através das Cláusulas Quinta e Nona do Contrato nº 233/2021, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente na presença das testemunhas abaixo.

Chopinzinho - PR, 22 de março de 2023.

Município de Chopinzinho - Contratante
Edson Luiz Cenci – Prefeito



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Clodivaldo Luiz Martins Obras - Contratada
Clodivaldo Luiz Martins

Jessica Santos do Nascimento
Arquiteta e Urbanista – CAU/PR A178164-2
Responsável Técnica

Glacir Zanata
Gestor do Contrato

Ana Kelle Malaguti
Fiscal do Contrato

Taiany Blachka Botelho Karl
Fiscal Substituta do Contrato

Testemunhas:

Nome: Jovani Martins
CPF: 675.419.259-34

Nome: Roquelani Lorenzi
CPF: 545.916.009-04

Assinado por 8 pessoas: CLODIVALDO LUIZ MARTINS, JESSICA SANTOS DO NASCIMENTO, ROQUELANI LORENZI, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, JOVANI MARTINS, TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL e ANA KELLE MALAGUTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/836B-38FB-AF20-598D> e informe o código 836B-38FB-AF20-598D





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 233/2021. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual. Novo prazo de execução: 30/04/2023. Novo prazo de vigência: 30/06/2023. Origem: Tomada de Preços nº 7/2021. Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. Data da assinatura: 22/03/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela Empresa.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 836B-38FB-AF20-598D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLODIVALDO LUIZ MARTINS OBRAS (CNPJ 40.497.011/0001-43) VIA PORTADOR CLODIVALDO LUIZ MARTINS (CPF 028.XXX.XXX-22) em 23/03/2023 10:06:43 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JESSICA SANTOS DO NASCIMENTO (CPF 080.XXX.XXX-83) em 23/03/2023 10:07:57 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ROQUELANI LORENZI (CPF 545.XXX.XXX-04) em 24/03/2023 08:56:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 24/03/2023 08:59:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 24/03/2023 09:01:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOVANI MARTINS (CPF 675.XXX.XXX-34) em 24/03/2023 09:38:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TAIANY BLACHKA BOTELHO KARL (CPF 037.XXX.XXX-33) em 27/03/2023 08:18:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANA KELLE MALAGUTI (CPF 074.XXX.XXX-48) em 27/03/2023 10:08:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

326
8

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/836B-38FB-AF20-598D>



Memorando 891/2023



327
8

De: **Andreia da Silva** Setor: **SMA-LC - Licitações e Contratos**

Despacho: **15- 891/2023**

Para: **SMA-LC - Licitações e Contratos**

Assunto: **Aditamento de Prazo Contrato 233/2021**

Chopinzinho/PR, 27 de Março de 2023

Segue em anexo a publicação.

Andreia da Silva

Agente Administrativo

Prefeitura de Chopinzinho - Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811 Bairro São Miguel, CEP 85560-000 Horário de Atendimento: De segunda a sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 27/03/2023 13:41:43 por Andreia da Silva - Agente Administrativo

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - *Dwight Eisenhower*

1Doc

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

328
X

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO DE ADITAMENTO 233-2021 - CLODIVALDO MARTINS OBRAS

Espécie: Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 233/2021.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Clodivaldo Luiz Martins Obras. CNPJ: 40.497.011/0001-43.
Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual.
Novo prazo de execução: 30/04/2023. Novo prazo de vigência:
30/06/2023. Origem: Tomada de Preços nº 7/2021.
Fundamento Legal Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Data da assinatura: 22/03/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci,
pelo Município e Clodivaldo Luiz Martins, pela Empresa.

Publicado por:
Andreia da Silva
Código Identificador:AFB86479

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 27/03/2023. Edição 2738
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>