

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE RECAPE - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO	PRIORIDADE Nº 122	SAM	104
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	AV. 14 DE DEZEMBRO, AV. 15 DE NOVEMBRO E RUA SANTOS DUMONT	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		19/09/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 6.668.759,37	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.341.121,96	Valor total dos Materiais: R\$ 4.327.637,41
			35,11%	64,89%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	300	R\$ 6.668.759,35	
Medição 1 - Início	30	R\$ 894.076,52	Iniciará na Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização.
Medição 2	30	R\$ 1.025.504,59	Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Drenagem, Base e Sub-Base, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos; Início da Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Terraplenagem, Base e Sub-Base, Enasios Tecnológicos.
Medição 3	30	R\$ 528.124,27	Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Drenagem, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 4	30	R\$ 1.619.872,99	Rua Inicial com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 5	30	R\$ 227.690,49	Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 6	30	R\$ 1.115.684,82	Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 7	30	R\$ 38.465,25	Avenida 15 de Novembro com execução Serviços Preliminares, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização.
Medição 8	30	R\$ 97.267,65	Início da Rua Santos Dumont com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização
Medição 9	30	R\$ 954.152,78	Rua Santos Dumont com execução Serviços Preliminares, Revestimento, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização e Enasios Tecnológicos
Medição 10	30	R\$ 167.919,99	Rua Santos Dumont com execução Serviços Preliminares, Meio-Fio e Sarjeta, Serviços de Urbanização, Sinalização de Trânsito; Rua Inicial Sinalização de Trânsito; Avenida 15 de Novembro Sinalização de Trânsito.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA-PR 81.408D - ART/RRT Nº 1720255468303	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	